

Planning Happy Days

Fase Bloemrijk

Happy
Days!
Eindelijk
thuis

Start verkoop

4 juni

⋮

Toewijzen woningen

16 juni

⋮

Gesprek makelaar

Vanaf 21 juni 2021

⋮

Ondertekenen Koop- / aanneemovereenkomst

Vanaf 28 juni 2021

⋮

Startbijeenkomst koperskeuzetraject

Week 38 2021

⋮

Koperskeuzegesprekken

Vanaf week 38 2021

⋮

Deadline doorgeven externe opties

Week 50 2021

⋮

Deadline doorgeven ruwbouwopties

Week 5 2022

⋮

Start bouw*

2e kwartaal 2022

⋮

Opleveringen*

4e kwartaal 2023



* Genoemde kwartalen zijn een prognose. Gedurende de bouw houdt je wooncoach je regelmatig van op de hoogte van de voortgang