

Planning Happy Days

Fase Waterrijk

Happy
Days!
Eindelijk
thuis

Start verkoop

5 oktober

⋮

Toewijzen woningen

19-21 oktober

⋮

Gesprek makelaar

Vanaf 25 oktober 2021

⋮

Ondertekenen Koop- / aanneemovereenkomst

Vanaf 1 november 2021

⋮

Startbijeenkomst koperskeuzetraject

Week 3 2022

⋮

Koperskeuzegesprekken

Vanaf week 3 2022

⋮

Deadline doorgeven externe opties

Week 15 2022

⋮

Deadline doorgeven ruwbouwopties

Week 16 2022

⋮

Start bouw*

4e kwartaal 2022

⋮

Opleveringen*

1e kwartaal 2024



* Genoemde kwartalen zijn een prognose. Gedurende de bouw houdt je wooncoach je regelmatig op de hoogte van de voortgang.